

**Информация о закупках
товаров, работ, услуг при проведении
выборов Президента Российской Федерации**
(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия

(наименование избирательной комиссии)
по состоянию на 19 марта 2018 года

№ закупки	Планировочные данные			Фактические данные				
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наименование объекта закупки	Стоимость закупки	Планируемый срок заключения контракта (договора)	Планируемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (Этапы поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг)	Реквизиты заключенного контракта (договора)	Примечание (указывается причина заключения контракта и др.)	Цена контракта (договора)	Отметка об исполнении контракта (договора) (исполнение/не исполнено)

I. Перечень закупок избирательной комиссии

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия

(наименование избирательной комиссии)

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

1	Оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации	436380,00 руб.	05 декабря 2017 года	с 5 декабря 2017 года и не позднее 17 декабря 2017 года	Контракт №1 на оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации от 5 декабря 2017 года		436380,00 руб.	Исполнен
2	Услуги по размещению информационных роликов о выборах Президента Российской Федерации, 18 марта 2018 года на городском светодиодном видеозкране	16533,34 руб.	25 декабря 2017 года	с 1 января 2018 года по 31 января 2018 года	Контракт №2 о предоставлении информационных услуг от 25 декабря 2017 года		16533,34 руб.	Исполнен
3	Оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров, а также их размещения монтажу и демонтажу в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации	109055,90 руб.	25 декабря 2017 года	с 25 декабря 2017 по 29 декабря 2017 года в части изготовления и монтажа плакатов и баннеров с 25 декабря 2017 года по 31 января 2018 года в части размещения и демонтажа плакатов и баннеров	Контракт №3 на оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации от 25 декабря 2017 года		109055,90 руб.	Исполнен
4	Оказание услуги по поставке бумаги форматов А4 и А3	А4 (235904,00 руб.) А3 (49014,00 руб.)	16 января 2018 года	с 16 января 2018 года по 31 января 2018 года	Контракт № 4 от 16 января 2018 года		284918,00 руб.	Исполнен
5	Оказание бухгалтерских услуг для Ардаговской территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации	39185,00 руб.	16 января 2018 года	с 16 января 2018 года по 10 апреля 2018 года	Контракт № 5 от 16 января 2018 года		39185,00 руб.	Не исполнен

27	Оказание бухгалтерских услуг для Теньгушевской территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации	29897,50 руб.	16 января 2018 года	с 16 января 2018 года по 10 апреля 2018 года	Контракт № 27 от 16 января 2018 года	29897,50 руб.	Не исполнен
28	Оказание бухгалтерских услуг для Торбеевской территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации	39185,00 руб.	16 января 2018 года	с 16 января 2018 года по 10 апреля 2018 года	Контракт № 28 от 16 января 2018 года	39185,00 руб.	Не исполнен
29	Оказание бухгалтерских услуг для Чамзинской территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации	45185,00 руб.	16 января 2018 года	с 16 января 2018 года по 10 апреля 2018 года	Контракт № 29 от 16 января 2018 года	45185,00 руб.	Не исполнен
30	Оказание услуги по изготовлению плаката «Порядок голосования по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации»	7240,00 руб.	19 января 2018 года	с 19 января 2018 года по 31 января 2018 года	Контракт № 31 от 19 января 2018 года	7240,00 руб.	Исполнен
31	Оказание услуги по изготовлению печатной продукции в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации	136668,00 руб.	19 января 2018 года	с 19 января 2018 года по 28 февраля 2018 года	Контракт № 32 от 19 января 2018 года	136668,00 руб.	Исполнен
32	Оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (для размещения в го. Саранск)	410249,00 руб.	19 января 2018 года	с 19 января 2018 года по 29 января 2018 года	Контракт № 33 от 19 января 2018 года	410249,00 руб.	Исполнен
33	Оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (для размещения в районах Республики Мордовия)	426096,00 руб.	19 января 2018 года	с 19 января 2018 года по 26 января 2018 года	Контракт № 34 от 19 января 2018 года	426096,00 руб.	Исполнен
34	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции	68000,00 руб.	01 февраля 2018 года	с 01 февраля 2018 года до 5 февраля 2018 года	Контракт № 35 от 01 февраля 2018 года	68000,00 руб.	Исполнен
35	Закупка канцелярских товаров и материальных запасов	759355,05 руб.	01 февраля 2018 года	с 01 февраля 2018 года до 28 февраля 2018 года	Контракт № 36 от 01 февраля 2018 года	759355,05 руб.	Исполнен
36	Оказание услуг по изготовлению плакатов и баннеров	109000,00 руб.	01 февраля 2018 года	с 01 февраля 2018 года до 5 февраля 2018 года	Контракт № 37 от 01 февраля 2018 года	109000,00 руб.	Исполнен
37	Изготовление и поставка информационно-раздаточной продукции	98100,00 руб.	01 февраля 2018 года	с 01 февраля 2018 года до 28 февраля 2018 года	Контракт № 38 от 01 февраля 2018 года	98100,00 руб.	Исполнен

38	Оказание услуг по демонтажу баннеров I этапа и монтажу баннеров 2-ого этапа информационно - разъяснительной деятельности по выборам Президента Российской Федерации	116500,00 руб.	01 февраля 2018 года	с 01 февраля 2018 года до 02 февраля 2018 года	Контракт № 39 от 01 февраля 2018 года	116500,00 руб.	Исполнен
39	Услуги по демонтажу баннеров, размещению пиляров и сити-формата 2-ого этапа информационно - разъяснительной деятельности по выборам Президента Российской Федерации	154140,00 руб.	01 февраля 2018 года	с 01 февраля 2018 года до 28 февраля 2018 года	Контракт № 40 от 01 февраля 2018 года	154140,00 руб.	Исполнен
40	Услуги по изготовлению печатной продукции	609105,00 руб.	08 февраля 2018 года	1 этап: поставка не позднее 14 февраля 2018 г.; 2 этап: поставка не позднее 22 февраля 2018 г.; 3 этап поставка не позднее 28 февраля 2018 г.	Контракт № 41 от 08 февраля 2018 года	609105,00 руб.	Исполнен
41	Закупка клише печатей и сменных штамповых подушечек	25657,00 руб.	08 февраля 2018 года	с 08 февраля 2018 года до 28 февраля 2018 года	Контракт № 42 от 08 февраля 2018 года	25657,00 руб.	Исполнен
42	Услуги по изготовлению печатной продукции	5460,00 руб.	08 февраля 2018 года	с 08 февраля 2018 года до 13 февраля 2018 года	Контракт № 43 от 08 февраля 2018 года	5460,00 руб.	Исполнен
43	Закупка сменных штамповых подушечек	10691,28 руб.	20 февраля 2018 года	с 20 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года	Контракт № 44 от 20 февраля 2018 года	10691,28 руб.	Исполнен
44	Оказание услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации	881595,72 руб.	20 февраля 2018 года	с 20 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года	Контракт № 46 от 20 февраля 2018 года	881595,72 руб.	Исполнен
45	Оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров сити-формата третьего этапа информационно-разъяснительной деятельности	75000,00 руб.	20 февраля 2018 года	1 этап: изготовление не позднее 28 февраля 2018 г.; 2 этап: размещение с 1 марта 2018 года по 18 марта 2018 года	Контракт № 47 от 20 февраля 2018 года	75000,00 руб.	Исполнен

46	Услуги по изготовлению плакатов и баннеров, монтажу и демонтажу баннеров и календарь плаката, а также размещению плакатов на пилярах	956395,30 руб.	20 февраля 2018 года	1 этап: изготовление плакатов и баннеров не позднее 28 февраля 2018 г.; 2 этап: демонтаж календарь-плаката не позднее 28 февраля 2018 года; 3 этап: монтаж и демонтаж баннеров в срок до 1 марта 2018 года; 4 этап: размещение плакатов на пилярах с 1 марта 2018 года по 18 марта 2018 года	Контракт № 48 от 20 февраля 2018 года		956395,30 руб.	Исполнен
47	Услуги по техническому обеспечению подготовки и использования при голосовании на выборах Президента Российской Федерации комплексов обработки избирательных бюллетеней	818330,00 руб.	20 февраля 2018 года	с 20 февраля 2018 года по 18 марта 2018 года	Контракт № 49 от 20 февраля 2018 года		818330,00 руб.	Исполнен
48	Услуги по изготовлению печатной продукции	62850,00 руб.	27 февраля 2018 года	с 27 февраля 2018 года по 7 марта 2018 года	Контракт № 50 от 27 февраля 2018 года		62850,00 руб.	Исполнен
49	Услуги по изготовлению печатной продукции	9050,00 руб.	27 февраля 2018 года	с 27 февраля 2018 года по 1 марта 2018 года	Контракт № 51 от 27 февраля 2018 года		9050,00 руб.	Исполнен

II. Перечень закупок для обеспечения полномочий

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия

(наименование избирательной комиссии)

1	Оказание услуг по изготовлению пресс-вокла	14900,00 руб.	19 января 2018 года	с 19 января 2018 года по 10 февраля 2018 года	Контракт № 30 на оказание услуги по изготовлению пресс-вокла от 19 января 2018 года	14900,00 руб.	Исполнен
2	Закупка канцелярских товаров	7400,00 руб.	20 февраля 2018 года	с 20 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года	Контракт № 45 от 20 февраля 2018 года	7400,00 руб.	Исполнен
4	Аренда транспортного средства (с экипажем)	4800,00 руб.	17 марта 2018 года	с 17 марта 2018 года по 19 марта 2018 года	Договор №52 от 17 марта 2018 года	4800,00 руб.	Исполнен
5	Аренда транспортного средства (с экипажем)	4800,00 руб.	17 марта 2018 года	с 17 марта 2018 года по 19 марта 2018 года	Договор №53 от 17 марта 2018 года	4800,00 руб.	Исполнен

Руководитель контрактной службы
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия



(подпись)

Федонина С.Г.
(Ф.И.О.)